LAPORAN AKHIR
PROJEK KEPEMIMPINAN

PELAJAR CERDAS DIGITAL

Pelatihan dan Pembentukan Duta Literasi Digital
SMA Negeri 2 Salatiga

Tema Kepemimpinan

Kepemimpinan Kolaboratif dan Pemberdayaan Siswa melalui Literasi Digital

Disusun oleh Kelompok 2

Diky Andrianto — 95202532N — Ketua/Project Leader

Ahmad Saroji — 95202526N — Wakil Ketua

Erma Susanti — 95202533N — Bendahara

Ghanang Adhin Nugroho — 95202534N — Koordinator Media dan Evaluasi

Dosen Pembimbing

Dr. Irwan Sembiring, M.Kom.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PRAJABATAN

BIDANG STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA — 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Projek Kepemimpinan “Pelajar Cerdas Digital: Pelatihan dan Pembentukan Duta Literasi Digital SMA Negeri 2 Salatiga” dilaksanakan pada 17 Agustus–30 September 2026 oleh Kelompok 2 PPG Prajabatan Bidang Studi Informatika UKSW. Projek berangkat dari pemetaan kebiasaan digital peserta didik dan bertujuan memperkuat kecakapan untuk menggunakan ruang digital secara kritis, aman, sehat, dan beretika. Tema kepemimpinan yang diangkat adalah kepemimpinan kolaboratif dan pemberdayaan siswa melalui literasi digital.

Kegiatan mencakup koordinasi dan perizinan, asesmen awal, pengembangan materi dan media, persiapan pelaksanaan, pelatihan dan pembentukan Duta Literasi Digital, produksi poster, kampanye di lingkungan sekolah, edukasi teman sebaya, serta monitoring dan evaluasi. Pada 28 Agustus 2026, 48 respons asesmen awal tercatat dalam rekap; dua peserta mengalami kendala sehingga pendataannya terlambat dan belum tercakup dalam rekap awal. Pelatihan utama pada 22 September 2026 di FTI UKSW diikuti 50 peserta, dan 50 siswa dibentuk sebagai Duta Literasi Digital. Produk yang dihasilkan meliputi e-modul, materi presentasi, landing page terintegrasi, mini game DIGITAL CARE, menu refleksi/monitoring yang terhubung ke Google Sheet, QR keychain, serta 10 poster yang seluruhnya dipasang di mading/area sekolah.

Rekap evaluasi yang disampaikan tim mencatat rata-rata pre-test 99,42% dan rata-rata post-test 100%. Selisih kedua angka tersebut sebesar 0,58 poin persentase; dengan demikian, target proposal berupa kenaikan minimal 20% tidak dapat dinyatakan tercapai berdasarkan data tersebut. Feedback pascapelatihan diisi 39 siswa. Sebanyak 92,3% menilai materi sangat mudah dipahami dan 89,7% menilai materi relevan dengan kehidupan digital sehari-hari. Peserta juga memberi respons positif terhadap game DIGITAL CARE dan kegiatan pembuatan poster.

Capaian penting lainnya adalah dimulainya edukasi teman sebaya oleh Duta, dengan 10 kelas tercatat terjangkau dalam sistem monitoring dari target awal 33 kelas. Jangkauan belum merata karena agenda literasi Jumat memuat banyak submateri dan literasi digital bukan materi wajib setiap minggu. Sekolah belum menetapkan program ini secara formal sebagai program berkelanjutan, meskipun tersedia kesempatan tindak lanjut melalui sesi literasi dan terdapat rekomendasi agar ketua projek mewakili tim menyampaikan materi Digital Leadership pasca-pengukuhan MPK/OSIS dengan memasukkan framework DIGITAL CARE.

Secara keseluruhan, projek berhasil menuntaskan kegiatan utama, membentuk sumber daya siswa, dan menghasilkan media edukasi yang beragam. Pembelajaran kritis bagi ketua projek adalah bahwa selesainya output belum otomatis menjamin jangkauan dan keberlanjutan outcome. Projek berikutnya memerlukan penjadwalan bersama sekolah sejak awal, pembagian target dan indikator yang realistis, pengukuran dampak melalui praktik selain tes, serta pengembangan materi digital yang lebih luas. Bagian laporan keuangan perlu dilengkapi dan diverifikasi oleh bendahara berdasarkan RAB, transaksi, dan bukti sah sebelum pengumpulan akhir.

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	2
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Proyek	5
1.3 Manfaat dan Dampak yang Diharapkan	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KONSEP	6
2.1 Landasan Konseptual	6
2.2 Studi Terkait dan Pembelajaran	8
BAB III. METODOLOGI PELAKSANAAN	9
3.1 Rancangan Proyek	9
3.2 Tahapan Pelaksanaan	10
3.3 Peran dan Tanggung Jawab	11
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	12
4.1 Capaian Proyek	12
4.2 Analisis Dampak	15
4.3 Tantangan dan Solusi	16
BAB V. REFLEKSI KEPEMIMPINAN	17
5.1 Refleksi Pembelajaran Kelompok	17
5.2 Dinamika Kelompok	18
5.3 Penerapan Teori Kepemimpinan	19
BAB VI. EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN	20
6.1 Evaluasi Kinerja Proyek	20
6.2 Keberlanjutan Proyek	21
6.3 Rekomendasi	21
BAB VII. PENUTUP	23
Daftar Pustaka	24
Lampiran dan Indeks Bukti Pendukung	25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital membuat internet menjadi bagian penting dari kehidupan peserta didik. Perangkat digital digunakan untuk belajar, berkomunikasi, mencari informasi, membangun jejaring, serta memperoleh hiburan. Namun, akses dan intensitas penggunaan teknologi tidak selalu sejalan dengan kemampuan untuk menilai informasi secara kritis, menjaga data pribadi, berkomunikasi secara etis, dan mengelola penggunaan perangkat secara sehat. UNESCO menempatkan literasi media dan informasi sebagai seperangkat kompetensi yang membantu masyarakat menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan menghasilkan informasi secara bertanggung jawab (Grizzle et al., 2013).

Kebutuhan penguatan literasi digital juga terlihat dari penelitian mengenai remaja. Rajagukguk dan Zulkarnain (2022) menemukan bahwa meskipun kecakapan dasar literasi digital remaja berada pada tingkat cukup baik, kemampuan menganalisis dan menelusuri informasi dari media daring masih perlu diperkuat. Di sisi lain, cyberbullying dan persoalan etika bermedia sosial menjadi risiko yang memerlukan perhatian di kalangan pelajar (Efianingrum et al., 2021). Oleh karena itu, pembelajaran literasi digital perlu bergerak melampaui pengenalan istilah menuju latihan mengambil keputusan dalam situasi sehari-hari.

Dalam konteks SMA Negeri 2 Salatiga, rekap asesmen awal projek pada 28 Agustus 2026 memuat 48 responden. Dua peserta lain mengalami kendala pendataan sehingga respons mereka terlambat dan tidak masuk ke rekap awal yang digunakan di laporan ini. Hasil pemetaan pada 48 responden menunjukkan bahwa 43 peserta (89,6%) menggunakan smartphone/HP sebagai perangkat utama dan 37 peserta (77,1%) mengakses internet hampir setiap hari. Aktivitas daring paling banyak dilakukan untuk belajar atau mengerjakan tugas (47 peserta; 97,9%), berkomunikasi (42 peserta; 87,5%), dan menggunakan media sosial (39 peserta; 81,3%). Media sosial menjadi aktivitas yang paling banyak menyita waktu bagi 29 peserta (60,4%).

Pemetaan waktu layar juga menunjukkan bahwa 22 peserta (45,8%) menggunakan perangkat selama 4–6 jam per hari dan 6 peserta (12,5%) lebih dari 6 jam di luar pembelajaran. Dengan demikian, 58,3% responden menggunakan perangkat setidaknya empat jam per hari di luar pembelajaran. Sebanyak 79,2% menyatakan setidaknya kadang-kadang mengalami penundaan aktivitas lain akibat penggunaan perangkat. Meskipun persepsi diri peserta terhadap perilaku digital yang aman tergolong tinggi, kondisi tersebut memperkuat kebutuhan untuk menguji penerapan nilai digital dalam kasus nyata, bukan hanya mengandalkan persepsi diri.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Kelompok 2 menyelenggarakan projek “Pelajar Cerdas Digital: Pelatihan dan Pembentukan Duta Literasi Digital SMA Negeri 2 Salatiga”. Projek menggunakan framework DIGITAL CARE, yang menekankan Check, Aware, Respect, Empathy, serta digital wellness. Kegiatan dirancang secara partisipatif melalui pelatihan, diskusi kasus, permainan edukatif, pembuatan poster, pembentukan Duta Literasi Digital, dan

edukasi teman sebaya. Projek berlangsung pada 17 Agustus–30 September 2026, dengan kegiatan utama pelatihan dan pembentukan Duta pada 22 September 2026 di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana (FTI UKSW).

Laporan ini mendokumentasikan realisasi projek, membandingkan target dengan hasil aktual, dan merefleksikan pembelajaran kepemimpinan. Laporan juga membahas keterbatasan jangkauan edukasi teman sebaya serta belum adanya penetapan formal program berkelanjutan oleh sekolah agar rekomendasi berikutnya berangkat dari kondisi nyata.

1.2 Tujuan Proyek

Tujuan umum projek adalah meningkatkan kecakapan literasi digital peserta didik SMA Negeri 2 Salatiga agar mampu bersikap kritis, aman, sehat, dan beretika di ruang digital, serta membentuk Duta Literasi Digital yang dapat meneruskan edukasi kepada teman sebaya.

Tujuan khusus projek adalah sebagai berikut:

1. Memetakan kebiasaan digital dan pemahaman awal peserta sebagai dasar penyusunan materi.
2. Melaksanakan pelatihan tentang cek fakta dan hoaks, pelindungan data pribadi, penipuan digital, etika bermedia sosial, cyberbullying, dan digital wellness.
3. Mengembangkan media pembelajaran digital berupa e-modul, landing page, dan mini game DIGITAL CARE.
4. Melibatkan peserta dalam menghasilkan poster kampanye literasi digital.
5. Membentuk dan membekali 50 siswa sebagai Duta Literasi Digital SMANDA.
6. Mendorong edukasi teman sebaya serta kampanye poster di lingkungan sekolah.
7. Mengevaluasi hasil kegiatan, mendokumentasikan capaian, dan merumuskan rekomendasi keberlanjutan.

1.3 Manfaat dan Dampak yang Diharapkan

Bagi peserta didik

Peserta diharapkan memiliki kerangka praktis untuk memeriksa informasi sebelum membagikannya, menjaga informasi pribadi dan kredensial akun, menghormati privasi orang lain, mempertimbangkan dampak unggahan, serta membangun kebiasaan digital yang lebih sehat.

Bagi komunitas sekolah, sekolah mitra, dan mahasiswa PPG

Projek diharapkan memperluas akses edukasi melalui Duta Literasi Digital, poster kampanye, dan media digital yang dapat diakses kembali. E-modul, presentasi, instrumen, dan sistem monitoring dapat dimanfaatkan guru untuk mengembangkan edukasi digital. Bagi mahasiswa PPG, kegiatan ini melatih perencanaan, koordinasi, pengambilan keputusan, pengelolaan waktu, komunikasi, pemecahan masalah, evaluasi berbasis bukti, dan refleksi kepemimpinan. Pemanfaatan berkelanjutan di sekolah tetap memerlukan pengaturan dan dukungan formal yang belum terbentuk selama periode projek.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KONSEP

2.1 Landasan Konseptual

2.1.1 Literasi digital dan media informasi

Literasi digital dalam projek ini dipahami sebagai kemampuan menggunakan lingkungan digital secara kritis, aman, sehat, dan bertanggung jawab. Kompetensi tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis, tetapi juga menilai kualitas informasi, menjaga privasi, memahami dampak komunikasi daring, serta membuat keputusan yang memperhatikan orang lain. Pedoman UNESCO tentang Media and Information Literacy menekankan kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, menggunakan, dan menghasilkan informasi serta konten media secara bermakna dan bertanggung jawab (Grizzle et al., 2013).

Framework DIGITAL CARE menerjemahkan tujuan tersebut menjadi pengingat yang mudah digunakan dalam situasi sehari-hari: Check mendorong verifikasi informasi; Aware mengingatkan keamanan akun dan data pribadi; Respect menekankan privasi, persetujuan, dan etika; Empathy mempertimbangkan dampak tindakan digital terhadap orang lain; sedangkan digital wellness mengajak siswa menjaga keseimbangan aktivitas digital dan nondigital.

2.1.2 Kepemimpinan kolaboratif

Kepemimpinan kolaboratif menuntut keterlibatan beberapa pihak dalam menyepakati tujuan, membangun pemahaman bersama, menjaga komunikasi, serta mengelola perbedaan. Ansell dan Gash (2008) menekankan pentingnya dialog langsung, pembangunan kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama dalam proses kolaboratif. Dalam projek ini, prinsip tersebut tampak pada koordinasi dengan unsur kurikulum, kesiswaan, BK, guru TIK/Informatika, penanggung jawab literasi, pembina OSIS/MPK, wali kelas, serta pembagian tanggung jawab antaranggota tim.

2.1.3 Sistem Among Ki Hadjar Dewantara dan pemberdayaan

Sistem Among menempatkan perkembangan peserta didik sebagai pusat pendidikan dan mendorong pendidik membimbing tanpa mengandalkan paksaan. Kajian Wangit (2009) menjelaskan Sistem Among sebagai pendekatan pendidikan yang komprehensif dan tetap relevan ketika disesuaikan dengan konteks. Dalam projek ini, peran mahasiswa dan fasilitator tidak berhenti pada penyampaian informasi; peserta diberi kesempatan mencipta poster, mencoba permainan edukatif, berdiskusi, dan mengajarkan kembali materi kepada teman sebaya.

Pengalaman pendidikan kontekstual yang dilakukan Butet Manurung melalui Sokola Rimba juga memberi inspirasi tentang pentingnya memahami kebutuhan komunitas dan membangun pembelajaran yang relevan dengan kehidupan peserta (Manurung, 2013). Dalam konteks projek ini, prinsip kontekstual diwujudkan melalui contoh penggunaan media sosial,

penipuan digital, keamanan akun, dan kasus yang dekat dengan pengalaman siswa. Ini merupakan inspirasi pedagogis, bukan klaim bahwa konteks kedua kegiatan sepenuhnya sama.

2.1.4 Systems thinking dan keberlanjutan

Berpikir sistem mengingatkan bahwa hasil projek tidak hanya ditentukan satu produk, melainkan hubungan antara peserta, fasilitator, jadwal sekolah, media, sistem monitoring, guru, dan kesempatan untuk menerapkan materi. Cameron (MIT xPRO, 2022) menguraikan pentingnya melihat keterhubungan dan trade-off dalam sistem yang kompleks. Karena itu, landing page, e-modul, mini game, poster, QR keychain, Duta, dan waktu literasi Jumat diposisikan sebagai komponen yang saling mendukung, bukan produk yang berdiri sendiri.

Dari sudut pandang keberlanjutan, keberhasilan awal perlu dilihat bersama kapasitas lokal dan dukungan institusional. Projek membentuk Duta yang dapat melanjutkan edukasi, tetapi padatnya agenda Jumat dan belum adanya penugasan formal berarti keberlanjutan tetap memerlukan koordinasi serta dukungan guru atau pihak sekolah.

2.1.5 Appreciative Inquiry, Inquiry Cycle, SMART Goals, dan refleksi

Appreciative Inquiry mengarahkan evaluasi untuk mengenali kekuatan, peluang, dan kondisi yang memungkinkan perubahan, alih-alih hanya menyoroti kekurangan (Cooperrider & Whitney, 2005). Pada projek ini, kekuatan yang terlihat antara lain keterlibatan Duta, media pembelajaran yang menarik, poster siswa, dan adanya slot literasi Jumat. Tantangan seperti keterlambatan tugas, kepadatan jadwal, dan keterbatasan jangkauan tetap dianalisis agar perbaikan dapat dirumuskan secara konkret.

Inquiry Cycle yang dikembangkan dalam praktik pembelajaran inkuiri mendorong proses mengamati kebutuhan, merumuskan pertanyaan, mengeksplorasi, mengambil tindakan, serta merefleksikan hasil (Murdoch, 2015). Sementara itu, SMART Goals menekankan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan dibatasi waktu (Doran, 1981). Dalam projek ini, target kuantitatif—antara lain 50 peserta, satu modul, 10 poster, dan jangkauan 33 kelas—membantu memeriksa capaian akhir secara terukur.

Konsep Start With Why membantu tim menjelaskan alasan di balik program sebelum menentukan bentuk kegiatan (Sinek, 2009), sedangkan prinsip pengelolaan diri, mendahulukan hal penting, dan mencari solusi yang saling menguntungkan dalam Covey (1989) menjadi bahan refleksi dalam pengelolaan konflik dan dinamika tim. Refleksi individu dalam laporan menggunakan tiga pertanyaan What? So What? Now What? yang berakar pada model refleksi Borton (1970): menjelaskan pengalaman, menganalisis maknanya, lalu merumuskan tindakan berikutnya.

2.1.6 Keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Projek memiliki keterkaitan dengan SDG 4 tentang pendidikan berkualitas, khususnya Target 4.4 yang mendorong peningkatan keterampilan relevan bagi generasi muda, termasuk keterampilan teknologi informasi dan komunikasi. Projek juga bersinggungan dengan SDG 16, khususnya akses dan pemanfaatan informasi secara bertanggung jawab (United Nations, 2015).

Keterkaitan tersebut dipahami sebagai kontribusi edukatif skala sekolah, bukan klaim bahwa projek secara langsung mengukur pencapaian target SDG secara nasional.

2.2 Studi Terkait dan Pembelajaran

Rajagukguk dan Zulkarnain (2022) meneliti kemampuan literasi digital dasar remaja di Medan dan menemukan bahwa aspek analisis serta penelusuran informasi masih perlu diperkuat. Temuan ini relevan dengan komponen CHECK yang melatih peserta untuk berhenti dan memeriksa informasi sebelum membagikannya. Efianingrum et al. (2021) membahas cyberbullying pada siswa SMA, sehingga memberi dasar bagi perhatian pada etika komunikasi, empati, dan dampak aktivitas digital.

Purnama dan Apul (2023), melalui evaluasi program literasi digital pada siswa SMA di Surabaya, menekankan pentingnya menilai pembelajaran lebih jauh dari sekadar pemahaman verbal. Dingle et al. (2026) melaporkan hasil positif pada intervensi literasi media digital partisipatif yang melibatkan siswa sebagai edukator teman sebaya. Studi tersebut memberi dukungan konseptual bagi pendekatan Duta, meskipun hasil projek ini sendiri menunjukkan jangkauan implementasi yang masih terbatas pada 10 kelas.

Pembelajaran utama dari studi terkait adalah bahwa materi digital perlu dekat dengan situasi nyata, memberi kesempatan untuk praktik, dan menyediakan jalur agar peserta dapat meneruskan pembelajaran. Projek ini mengimplementasikan gagasan tersebut melalui studi kasus, mini game, pembuatan poster, dan peer education. Evaluasi akhir menunjukkan penerimaan peserta yang baik, tetapi jangkauan edukasi teman sebaya belum mencapai target awal 33 kelas.

BAB III
METODOLOGI PELAKSANAAN

3.1 Rancangan Proyek

Projek dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan menempatkan siswa sebagai peserta aktif dan calon penggerak edukasi. Tahapan mencakup koordinasi dan perizinan, asesmen kebutuhan, pengembangan program dan media, persiapan teknis, pelatihan dan pembuatan poster, pembentukan Duta, kampanye serta peer education, dan monitoring-evaluasi. Rancangan menggunakan prinsip SMART Goals agar sasaran dapat dibandingkan dengan capaian aktual (Doran, 1981).

Periode projek berlangsung dari 17 Agustus sampai 30 September 2026. Pelatihan utama dan pembentukan Duta diselenggarakan pada Selasa, 22 September 2026, pukul 07.00–11.00 WIB di FTI UKSW. Kegiatan tindak lanjut dan kampanye dilaksanakan di SMA Negeri 2 Salatiga.

Tahap	Rencana kegiatan	Realisasi utama
1. Koordinasi dan perizinan	Koordinasi dengan sekolah/FTI, perizinan, daftar peserta, kebutuhan, pembagian tugas dan RAB awal.	Izin disetujui; koordinasi melibatkan unsur kurikulum, kesiswaan, BK, guru TIK/Informatika, penanggung jawab literasi, pembina OSIS/MPK dan beberapa wali kelas. Daftar awal 50 peserta ditetapkan.
2. Asesmen awal	Survei kebiasaan digital dan pre-test.	Dilaksanakan 28 Agustus di dua laboratorium komputer; 48 respons asesmen awal tercatat dalam rekap awal; dua peserta mengalami kendala sehingga pendataannya terlambat dan belum tercakup dalam rekap awal.
3. Pengembangan program	Finalisasi modul, materi, media, studi kasus dan instrumen.	E-modul diselesaikan; landing page mengintegrasikan tautan mini game dan e-modul, termasuk menu refleksi yang terhubung ke Google Sheet untuk monitoring.
4. Persiapan	Rundown, logistik, pembagian peran dan gladi.	Materi PPT dan rancangan rundown disiapkan; gladi bersih dan pengiriman perlengkapan ke FTI dilakukan pada 21 September.
5–6. Pelatihan dan pembentukan Duta	Pelatihan literasi digital, poster, post-test, refleksi, pembekalan Duta.	Pelatihan pada 22 September diikuti 50 peserta; 50 siswa ditetapkan sebagai Duta Literasi Digital. Sepuluh poster dibuat.

Tahap	Rencana kegiatan	Realisasi utama
7. Peer education dan kampanye	Edukasi teman sebaya yang ditargetkan menjangkau 33 kelas dan kampanye poster.	Sepuluh kelas tercatat terjangkau melalui kegiatan Duta; seluruh 10 poster dipasang di mading/area sekolah.
8. Monitoring dan evaluasi	Analisis pre/post-test, feedback, dokumentasi, laporan dan rekomendasi.	Monitoring memakai sistem yang disiapkan; feedback 39 siswa direkap; data post-test direkap; kebutuhan pengembangan materi dan dukungan formal keberlanjutan diidentifikasi.

3.2 Tahapan Pelaksanaan

Tahap 1: Perencanaan dan koordinasi

Tim melakukan koordinasi internal serta komunikasi dengan unsur sekolah untuk mendapatkan izin, menyepakati peserta, menyusun jadwal, memetakan kebutuhan sarana, membahas anggaran, dan membentuk grup komunikasi panitia. Peserta ditentukan berdasarkan masukan BK dan pembina OSIS. Dalam pelaksanaannya, daftar nama peserta belum lengkap pada tenggat awal sehingga dilakukan tindak lanjut agar asesmen tetap dapat dipersiapkan.

Tahap 2: Asesmen awal

Pada 28 Agustus 2026, asesmen dilakukan di Lab Komputer 1 dan 2 selama dua jam pelajaran. Pelaksanaan mencakup pemetaan kebiasaan digital dan pre-test pengetahuan. Dalam rekap awal terdapat 48 respons; dua peserta mengalami kendala pendataan sehingga datanya terlambat dan belum tercakup pada rekap awal. Selain itu, tautan QR pre-test yang dibagikan masih mengarah ke tautan editable, bukan mode responden, sehingga perlu diperbaiki saat kegiatan. Pengalaman ini menjadi pengingat bagi tim tentang pentingnya menyiapkan mekanisme pendataan dan menguji tautan sebelum digunakan bersama.

Tahap 3: Pengembangan media dan persiapan

Ketua projek memfinalisasi e-modul, mengembangkan landing page, mengintegrasikan akses mini game yang dibuat Ghanang, serta menambahkan menu refleksi yang terhubung ke Google Sheet untuk monitoring. Tim melakukan pertemuan saat PPL dan pertemuan kondisional untuk mengecek progres, menyamakan ritme kerja, menyelesaikan materi PPT, menyusun rundown, serta memastikan perlengkapan. Pada 21 September dilakukan gladi bersih dan pengiriman barang ke FTI.

Tahap 4: Pelaksanaan utama

Pada 22 September 2026, kegiatan pelatihan dan pembentukan Duta dilaksanakan di FTI UKSW. Pelatihan menggunakan materi, studi kasus, game DIGITAL CARE, aktivitas kelompok, dan penyusunan poster. Semua 50 peserta mengikuti kegiatan pelatihan dan ditetapkan sebagai Duta Literasi Digital. Poster digunakan sebagai produk kampanye, dan hasil evaluasi peserta dikumpulkan sebagai bahan laporan.

Tahap 5: Tindak lanjut, kampanye dan monitoring

Setelah kegiatan utama, tim berkoordinasi dengan pihak kurikulum untuk meminta izin agar Duta dapat menyampaikan materi pada pembiasaan literasi digital hari Jumat. Pada 25 September, monitoring realisasi kampanye dijalankan melalui sistem yang sudah disiapkan. Pada hari yang sama, seluruh 10 poster dipasang pada mading/area sekolah. Dalam pelaksanaan peer education, 10 kelas berhasil dijangkau berdasarkan laporan yang tercatat; target awal 33 kelas belum tercapai.

Tahap 6: Evaluasi akhir

Evaluasi menggabungkan asesmen kebiasaan, skor pre-test dan post-test, feedback peserta, dokumentasi kegiatan, dan catatan monitoring Duta. Feedback pascapelatihan dikumpulkan dari 39 siswa. Hasilnya digunakan untuk menilai penerimaan materi, pengalaman penggunaan media, serta kebutuhan perbaikan. Laporan keuangan disediakan untuk dilengkapi oleh bendahara berdasarkan catatan transaksi dan bukti pembayaran yang sah.

3.3 Peran dan Tanggung Jawab

Nama	Peran	Tanggung jawab utama
Diky Andrianto (95202532N)	Ketua/Project Leader; Koordinator Materi dan Edukasi	Memimpin dan mengoordinasikan projek; mengembangkan e-modul dan materi; menyiapkan instrumen asesmen, pre-test/post-test, refleksi dan edukasi; memantau progres dan memimpin tindak lanjut.
Ahmad Saroji (95202526N)	Wakil Ketua; Koordinator Perizinan, Kemitraan, Sarana Prasarana dan Teknis	Mengurus perizinan dan koordinasi dengan pihak sekolah/mitra; memastikan ruang, perangkat, jaringan, dan kebutuhan teknis.
Erma Susanti (95202533N)	Bendahara; Koordinator Acara, Administrasi dan Logistik	Menyusun rundown dan konsep acara; mengoordinasikan logistik, konsumsi, ATK, administrasi, RAB, bukti transaksi serta laporan keuangan.
Ghanang Adhin Nugroho (95202534N)	Koordinator Media, Dokumentasi, Monitoring dan Evaluasi	Menyiapkan media publikasi dan mini game, dokumentasi foto/video, pengarsipan poster, monitoring peer education, serta pengolahan hasil evaluasi.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Capaian Proyek

4.1.1 Output yang dihasilkan

No.	Output	Realisasi dan bukti
1	Asesmen awal peserta	Survei kebiasaan digital dan pre-test dilakukan 28 Agustus 2026; 48 respons tercatat pada rekap awal dari 50 peserta yang ditetapkan. Dua peserta mengalami keterlambatan pendataan dan belum tercakup dalam rekap awal.
2	Pelatihan literasi digital	Kegiatan utama pada 22 September di FTI UKSW terlaksana dengan 50 peserta.
3	Duta Literasi Digital SMANDA	Sebanyak 50 siswa dibentuk/dibekali sebagai Duta Literasi Digital.
4	E-modul dan media digital	E-modul selesai; landing page menghubungkan e-modul, mini game DIGITAL CARE, dan menu refleksi/monitoring.
5	Mini game DIGITAL CARE	Game digunakan sebagai media edukasi interaktif; menurut feedback, bagian AWARE serta penyelesaian kasus integratif termasuk bagian yang paling membantu.
6	Poster kampanye	Sepuluh poster kelompok dibuat dan seluruhnya dipasang di mading/area sekolah.
7	Sistem monitoring	Sistem berbasis Google Sheet digunakan untuk mencatat laporan kegiatan Duta/peer education.
8	Evaluasi dan feedback	Post-test direkap dengan rata-rata yang dilaporkan 100%; feedback pascapelatihan dikumpulkan dari 39 siswa.

4.1.2 Hasil asesmen awal

Asesmen awal diikuti 48 siswa: 11 siswa kelas X (22,9%), 24 siswa kelas XI (50,0%), dan 13 siswa kelas XII (27,1%). Sebanyak 43 siswa (89,6%) menggunakan smartphone/HP sebagai perangkat utama dan 37 siswa (77,1%) mengakses internet hampir setiap hari. Aktivitas paling banyak dilakukan adalah belajar/mengerjakan tugas (97,9%), chat/komunikasi (87,5%), dan media sosial (81,3%).

Sebanyak 28 dari 48 peserta (58,3%) melaporkan penggunaan perangkat 4 jam atau lebih per hari di luar pembelajaran. Media sosial adalah aktivitas yang paling banyak menyita waktu (60,4%). Selain itu, 79,2% melaporkan setidaknya kadang-kadang mengalami penundaan aktivitas lain akibat penggunaan perangkat. Pada skala persepsi diri 1–5, rata-rata kehati-hatian dalam memberi data pribadi dan menjaga password/OTP masing-masing tercatat 4,96; pemeriksaan sumber sebelum berbagi informasi 4,65; meminta izin sebelum membagikan foto/informasi orang lain 4,65; dan mempertimbangkan dampak sebelum mengunggah 4,75.

Kombinasi intensitas penggunaan yang tinggi dan persepsi diri yang juga tinggi menyarankan perlunya pembelajaran berbasis penerapan dan contoh kasus. Oleh karena itu, aktivitas game, diskusi, pembuatan poster, dan edukasi teman sebaya dipilih untuk memberi ruang latihan dan menjadikan nilai CARE lebih konkret.

4.1.3 Post-test dan feedback

Berdasarkan rekap yang disampaikan tim, rata-rata pre-test adalah 99,42% dan rata-rata post-test adalah 100%. Perbedaan tersebut setara dengan kenaikan 0,58 poin persentase. Dengan nilai awal yang sudah sangat tinggi, ruang untuk peningkatan skor menjadi terbatas. Oleh sebab itu, walaupun nilai akhir post-test sangat tinggi, target proposal berupa kenaikan rata-rata minimal 20% dibandingkan pre-test tidak dapat dinyatakan tercapai berdasarkan kedua angka tersebut. Evaluasi berikutnya sebaiknya melengkapi skor pengetahuan dengan tugas penerapan kasus, observasi, dan monitoring kebiasaan agar perubahan kompetensi praktis dapat dinilai lebih bermakna.

Feedback pascapelatihan diisi 39 siswa, mayoritas berasal dari kelas XI dan XII. Mayoritas responden memberikan nilai “5 – Sangat Puas” untuk program secara keseluruhan. Materi dinilai sangat mudah dipahami oleh 92,3% responden dan relevan dengan kehidupan digital sehari-hari oleh 89,7%. Peserta menilai penyampaian pemateri menarik, memberi kesempatan berdiskusi, dan menjelaskan topik Pelindungan Data Pribadi (PDP) serta UU ITE dengan jelas.

Dalam respons kualitatif, siswa menyebut peningkatan kesadaran untuk memeriksa informasi sebelum membagikannya, melindungi data pribadi dan merahasiakan OTP/kata sandi, meminta izin sebelum membagikan foto orang lain, mempertimbangkan konsekuensi sebelum mengunggah, serta menjaga keseimbangan penggunaan teknologi. Game DIGITAL CARE dinilai sangat menarik, khususnya bagian AWARE dan penyelesaian Final Quest/kasus integratif. Kegiatan poster juga dinilai membantu pemahaman materi dan kolaborasi. Saran perbaikan mencakup alokasi waktu, penambahan praktik dan studi kasus nyata, penyampaian yang tidak monoton, serta artikulasi dan interaksi fasilitator.

4.1.4 Outcome yang dicapai

- Sebanyak 50 peserta mengikuti pelatihan dan dibekali untuk menjalankan peran sebagai Duta Literasi Digital.
- Siswa memperoleh framework DIGITAL CARE untuk membantu mengambil keputusan dalam situasi digital, termasuk memeriksa informasi, menjaga data pribadi, menghargai privasi, berempati, dan menyeimbangkan penggunaan teknologi.
- Duta mulai menyampaikan materi kepada teman sebaya pada sesi literasi Jumat. Berdasarkan sistem monitoring, 10 kelas tercatat terjangkau; jangkauan ini belum memenuhi target awal 33 kelas.
- Semua 10 poster karya peserta telah dipasang di mading/area sekolah sehingga pesan kampanye dapat diakses warga sekolah.
- Tim memperoleh pengalaman kepemimpinan dalam koordinasi lintas unsur sekolah, integrasi media digital, pengelolaan acara, monitoring, dan pengambilan keputusan ketika pelaksanaan tidak sepenuhnya sesuai rencana.

4.1.5 Kreativitas dan Inovasi Program

Kebaruan utama projek tidak terletak pada satu media saja, tetapi pada penggabungan media digital, karya siswa, dan mekanisme edukasi teman sebaya ke dalam satu alur. Landing page menjadi pintu masuk menuju e-modul dan mini game, sedangkan menu refleksi yang terhubung ke Google Sheet membantu pencatatan tindak lanjut. Pada saat yang sama, QR keychain dan poster menjadi penghubung antara media digital dan lingkungan fisik sekolah. Kombinasi tersebut dirancang agar materi tidak hanya disampaikan secara satu arah, tetapi dapat dipelajari, dicoba, dibuat ulang, dan disebarkan siswa.

Unsur inovasi	Cara kerja dalam projek	Nilai tambah dan bukti	Keterbatasan yang ditemukan
Landing page terintegrasi	Menghubungkan e-modul, mini game, serta menu refleksi/monitoring dari satu halaman.	Menyatukan akses media yang berbeda dan memudahkan penggunaan kembali; landing page selesai dikembangkan.	Keberlanjutan memerlukan pemeliharaan tautan, pengelola, dan pembaruan konten.
E-modul digital	Menyediakan materi yang dapat dibaca kembali dan menjadi acuan penyampaian Duta.	Membantu peserta mengulang materi di luar sesi; peserta memberi penilaian positif terhadap kemudahan pemahaman.	Cakupan topik masih dominan pada framework CARE dan perlu ditambah studi kasus/praktik.
Mini game DIGITAL CARE	Menggunakan permainan dan kasus integratif untuk mengajak peserta menerapkan nilai CARE.	Feedback menyebut game sangat menarik; bagian AWARE serta penyelesaian Final Quest dianggap membantu pembelajaran.	Waktu permainan perlu diseimbangkan dengan penjelasan, diskusi, dan praktik langsung.
QR keychain	Menghubungkan objek fisik dengan akses media digital.	Menjadi pengingat dan akses praktis terhadap materi/landing page.	Manfaat jangka panjang bergantung pada QR yang tetap aktif dan media yang diperbarui.
Poster karya siswa	Peserta membuat 10 poster kampanye yang seluruhnya dipasang di mading/area sekolah.	Siswa menjadi pembuat pesan, bukan hanya penerima; aktivitas poster dinilai membantu pemahaman dan kerja sama.	Poster memperluas paparan pesan, tetapi tidak sendirinya membuktikan perubahan perilaku.
Duta dan sistem monitoring	Duta menyampaikan materi pada sesi literasi yang	50 Duta terbentuk dan 10 kelas tercatat	Jangkauan belum mencapai target 33 kelas

Unsur inovasi	Cara kerja dalam projek	Nilai tambah dan bukti	Keterbatasan yang ditemukan
	tersedia; laporan kelas dicatat melalui sistem monitoring.	terjangkau. Sistem memberi jejak pelaksanaan yang dapat ditinjau.	karena jadwal literasi padat dan belum ada program formal yang menjamin waktu rutin.

Dengan demikian, inovasi projek perlu dievaluasi pada dua tingkat: kelengkapan produk dan pemanfaatan nyata. Produk digital serta karya kampanye telah dihasilkan, sedangkan tingkat pemanfaatan melalui edukasi teman sebaya masih perlu diperluas. Untuk replikasi, sekolah perlu menetapkan penghubung, jadwal realistis, dan mekanisme pemantauan agar ekosistem media tidak berhenti sebagai produk yang selesai dibuat.

4.2 Analisis Dampak

4.2.1 Dampak terhadap komunitas sasaran

Dampak yang paling terdukung oleh bukti adalah penerimaan positif terhadap materi, keterlibatan dalam game dan pembuatan poster, dan dimulainya penyebaran pesan oleh Duta. Data feedback menunjukkan materi dipersepsikan mudah dipahami dan relevan. Pernyataan kualitatif peserta mengindikasikan niat menerapkan prinsip CARE pada kebiasaan sehari-hari, terutama verifikasi informasi dan perlindungan privasi. Namun, data tersebut adalah feedback/penilaian diri, sehingga tidak dapat dengan sendirinya membuktikan perubahan perilaku jangka panjang pada seluruh siswa.

Pemberdayaan siswa terlihat melalui pembentukan 50 Duta dan kesempatan mereka menjadi penyampai materi di kelas. Meski demikian, realisasi peer education baru menjangkau 10 kelas dari target 33 kelas. Kepadatan agenda sekolah pada hari Jumat dan posisi literasi digital sebagai salah satu subtema pembiasaan literasi menyebabkan edukasi digital tidak selalu dapat diberikan setiap minggu. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan kader saja belum cukup; pelaksanaan perlu diselaraskan dengan jadwal sekolah dan didukung guru atau wali kelas.

4.2.2 Dampak terhadap pengembangan kepemimpinan

Dalam tim, ketua menjalankan peran koordinasi, penyampaian materi, pengelolaan waktu dan target, serta pengarahan pembagian pekerjaan, sementara anggota lain menangani perizinan dan teknis, acara dan logistik, serta media dan monitoring. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak cukup dengan menetapkan target dan meminta anggota menyelesaikan tugas. Tim perlu memahami kondisi masing-masing anggota, membangun ritme kerja, melakukan tindak lanjut, mengambil keputusan secara adil, serta mengubah strategi ketika muncul keterbatasan waktu atau perubahan agenda sekolah.

Pengembangan landing page, integrasi e-modul dan mini game, serta sistem monitoring mengajarkan tim untuk melihat projek sebagai sistem yang bagian-bagiannya saling terhubung. Pengalaman keterlambatan tugas dan miskomunikasi menunjukkan pentingnya regulasi emosi, kesediaan menurunkan ego, mempertimbangkan sudut pandang anggota lain, dan membagi tanggung jawab secara adil. Hal tersebut menjadi pembelajaran kepemimpinan yang nyata, meskipun sejumlah indikator capaian program belum mencapai target awal.

4.2.3 Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan

Dampak utama projek berada pada ranah sosial dan edukatif, yaitu peningkatan wawasan literasi digital dan kesempatan pemberdayaan siswa sebagai edukator sebaya. Tidak terdapat data yang cukup untuk menyatakan dampak ekonomi atau lingkungan secara langsung, sehingga kedua aspek tersebut tidak diklaim sebagai hasil projek.

4.3 Tantangan dan Solusi

Tantangan	Penyebab	Solusi yang diterapkan	Hasil/efektivitas
Tautan QR pre-test tidak tepat	Tautan yang dibagikan masih berupa mode editable, bukan tautan responden.	Memperbaiki tautan saat pelaksanaan dan meneruskan asesmen setelah kendala ditemukan.	Asesmen tetap terlaksana, tetapi memerlukan waktu tambahan. Ke depan, tautan perlu diuji sebelum dibagikan.
Ritme kerja tidak seragam; ada keterlambatan tugas dan miskomunikasi	Anggota memiliki tanggung jawab dan ketersediaan waktu yang berbeda, termasuk beban mengajar.	Membuat pembagian tugas terstruktur, melakukan follow-up dan meeting kondisional, serta menyesuaikan prioritas.	Pekerjaan utama dan pelatihan dapat direalisasikan. Koordinasi membutuhkan usaha tambahan dan perlu pengaturan target yang realistis.
Keterbatasan waktu ketua dan anggota	Projek berjalan bersamaan dengan tugas kuliah dan tanggung jawab mengajar.	Memusatkan perhatian pada target prioritas dan melakukan koordinasi saat anggota bertemu dalam kegiatan PPL.	Output inti selesai, namun kepadatan waktu tetap berpengaruh pada koordinasi dan pemantauan tindak lanjut.
Peer education belum menjangkau semua kelas	Agenda literasi Jumat padat; literasi digital adalah salah satu subtema, bukan agenda wajib setiap pekan.	Berkoordinasi dengan kurikulum dan menggunakan sistem monitoring untuk mencatat laporan kelas yang terjangkau.	Sepuluh kelas tercatat terjangkau, masih di bawah target 33 kelas. Perlu dukungan guru/wali kelas dan penjadwalan lebih pasti.
Cakupan materi masih terfokus pada CARE	Durasi pelatihan terbatas dan materi dipusatkan pada framework sebagai pengingat inti.	Mengumpulkan feedback dan mengidentifikasi kebutuhan materi lanjutan.	CARE dipahami sebagai kerangka awal, tetapi program berikutnya perlu memperluas topik, praktik, dan kasus nyata.

BAB V
REFLEKSI KEPEMIMPINAN

5.1 Refleksi Pembelajaran Kelompok: What? So What? Now What?

WHAT — Apa yang terjadi?

Kelompok 2 menjalankan rangkaian projek melalui koordinasi dengan anggota dan pemangku kepentingan sekolah, penyusunan materi, finalisasi e-modul, pengembangan landing page yang menghubungkan media, dan penyiapan sistem refleksi/monitoring. Tim juga mengoordinasikan pelatihan, menyusun PPT dan rundown, melaksanakan gladi bersih, menyelenggarakan pelatihan dan pembentukan 50 Duta pada 22 September, berkoordinasi dengan kurikulum untuk tindak lanjut, serta memonitor kampanye dan pemasangan poster.

Projek berlangsung bersamaan dengan kewajiban perkuliahan dan beban mengajar yang padat. Hal ini memunculkan tantangan dalam menyamakan ritme kerja, menjaga stabilitas emosi, mengatasi keterlambatan tugas, dan mengambil keputusan saat realisasi tidak sepenuhnya sesuai rencana. Salah satu contoh adaptasi adalah menerima bahwa edukasi teman sebaya belum dapat menjangkau seluruh 33 kelas, meskipun 10 kelas telah terjangkau dan terdokumentasi.

SO WHAT — Mengapa pengalaman ini penting?

Pengalaman ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan kolaboratif bukan sekadar membagi pekerjaan. Tim perlu membangun komunikasi, memahami keterbatasan anggota, mengambil keputusan secara adil, dan menjaga tujuan bersama tanpa mengabaikan keadaan nyata. Perencanaan terukur penting untuk memberi arah, tetapi proposal juga perlu diterjemahkan secara adaptif berdasarkan jadwal sekolah, kesiapan peserta, serta ketersediaan waktu tim.

Kelompok menilai bahwa pelaksanaan kegiatan utama dan penyelesaian produk inti merupakan capaian penting, terutama di tengah padatnya tugas kuliah dan tanggung jawab mengajar anggota. Namun, capaian tersebut perlu dibaca bersama evaluasi realistis: target 33 kelas belum tercapai dan dukungan keberlanjutan belum ditetapkan secara formal. Pengalaman ini membantu tim membedakan keberhasilan menyelenggarakan acara dengan keberhasilan menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Refleksi kritis: perbedaan output dan outcome

Kesenjangan antara target 33 kelas dan realisasi 10 kelas menjadi pelajaran paling konkret bagi tim. Pembentukan 50 Duta dan tersedianya media merupakan output yang dapat diselesaikan, tetapi jangkauan edukasi juga dipengaruhi kepadatan agenda literasi Jumat, kesempatan yang diberikan sekolah, dukungan guru/wali kelas, waktu Duta, dan tindak lanjut yang konsisten. Karena itu, keberlanjutan tidak dapat dibebankan hanya kepada siswa atau media; keberlanjutan memerlukan sistem yang menghubungkan jadwal, dukungan, pembagian peran, dan pemantauan.

Data pre-test 99,42% dan post-test 100% perlu dibaca sesuai cakupan rekap yang tersedia. Selisih numeriknya sebesar 0,58 poin persentase, sehingga target proposal berupa kenaikan minimal 20% belum dapat dinyatakan tercapai berdasarkan angka tersebut. Selain itu, rekap awal pre-test mencakup 48 respons, sementara dua peserta mengalami keterlambatan pendataan; kesetaraan cakupan peserta antara kedua pengukuran perlu diperhatikan saat menafsirkan perbandingan. Feedback dari 39 siswa menunjukkan penerimaan positif dan niat menerapkan CARE, tetapi niat dan kepuasan belum sama dengan perubahan kebiasaan jangka panjang. Untuk projek berikutnya, tim perlu menggabungkan tes pengetahuan dengan tugas analisis kasus, demonstrasi praktik, observasi, dan pengukuran tindak lanjut agar bukti dampak lebih kuat.

NOW WHAT — Apa tindak lanjut kelompok?

1. Memperdalam literasi tentang manajemen projek dan kepemimpinan sebelum menjalankan projek serupa, terutama perencanaan risiko, prioritas, komunikasi, dan monitoring.
2. Meningkatkan kreativitas tim dalam merancang materi, praktik, studi kasus nyata, dan media pembelajaran agar lebih variatif, sekaligus memperluas topik di luar framework CARE.
3. Mengembangkan regulasi emosi, mengurangi reaksi berdasarkan ego, memberi ruang pada sudut pandang anggota, dan melakukan percakapan klarifikasi sebelum mengambil keputusan.
4. Menyusun jadwal monitoring dan rencana tindak lanjut yang lebih realistis bersama pihak sekolah sejak tahap awal, dengan penanggung jawab dan alternatif jadwal yang disepakati.
5. Menggunakan indikator dampak lebih beragam, tidak hanya skor pre-test/post-test, tetapi juga bukti praktik, laporan kelas, refleksi, observasi dan keberlanjutan perilaku.

5.2 Dinamika Kelompok

Pembagian peran tim secara umum berlangsung saling melengkapi dan adil. Setiap anggota memiliki area tanggung jawab, antara lain materi/edukasi, perizinan dan sarana, acara/administrasi/logistik, serta media/dokumentasi/monitoring-evaluasi. Dinamika kerja tetap menghadapi keterlambatan tugas dan miskomunikasi, khususnya karena anggota memiliki waktu terbatas di tengah tanggung jawab lain.

Tim menanggapi hambatan melalui pembagian kerja terstruktur, tindak lanjut, dan pertemuan kondisional. Pola ini membantu pelaksanaan kegiatan utama, meskipun tidak sepenuhnya menyelesaikan keterbatasan jangkauan peer education. Pembelajaran tentang teamwork yang tim peroleh adalah perlunya kesepakatan mengenai tenggat realistis, definisi “selesai” yang sama, pelaporan progres ringkas, serta mekanisme eskalasi ketika tugas terhambat.

5.3 Penerapan Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan kolaboratif tampak dalam koordinasi dengan unsur sekolah dan pembagian tanggung jawab anggota. Konsep Sistem Among memberi dorongan untuk memandang siswa sebagai pelaku aktif yang dapat bertumbuh dan membimbing teman, bukan

sekadar penerima materi (Wangit, 2009). Pendekatan partisipatif tersebut diwujudkan melalui diskusi, game, pembuatan poster, dan pembentukan Duta.

Systems thinking digunakan secara praktis ketika komponen e-modul, landing page, mini game, QR keychain, dan monitoring dihubungkan untuk membantu akses serta pencatatan. SMART Goals menjadi alat untuk membandingkan target dan realisasi, sedangkan Appreciative Inquiry membantu tim mengenali kekuatan untuk keberlanjutan, seperti ketersediaan Duta, media, dan kesempatan literasi Jumat. Refleksi What–So What–Now What membantu tim mengubah pengalaman menjadi rencana pengembangan projek dan penguatan kapasitas kepemimpinan (Borton, 1970).

Ke depan, penjadwalan, pengelolaan risiko, dukungan institusi, dan pembagian tanggung jawab tindak lanjut perlu dirancang sejak awal. Teori kepemimpinan bukan hanya untuk memastikan acara terlaksana, tetapi juga untuk membangun pemantauan dan keberlanjutan setelah tim projek menyelesaikan tugasnya.

BAB VI
EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN

6.1 Evaluasi Kinerja Proyek

Tabel berikut membandingkan target dalam proposal dengan hasil aktual. Tingkat kesuksesan dituliskan secara kualitatif agar perbedaan antara produk yang selesai, target yang tercapai sebagian, dan target yang belum tercapai terlihat jelas.

Aspek	Target proposal	Pencapaian aktual	Evaluasi
Peserta pelatihan	50 peserta; minimal 90% mengikuti pelatihan utama.	Pelatihan diikuti 50 siswa.	Tercapai.
Asesmen awal	Pemetaan dan pre-test untuk 50 peserta terdaftar.	48 respons asesmen awal tercatat dalam rekap awal; dua peserta mengalami keterlambatan pendataan sehingga belum tercakup dalam rekap awal.	Tercapai sebagian; data awal tersedia untuk 48 peserta.
Perubahan skor	Rata-rata post-test meningkat minimal 20% dibanding pre-test.	Rata-rata pre-test 99,42%; rata-rata post-test dilaporkan 100% (kenaikan 0,58 poin persentase).	Target kenaikan 20% tidak tercapai berdasarkan kedua angka tersebut; skor akhir tetap sangat tinggi.
Modul dan media	Satu modul, instrumen dan media edukasi siap digunakan.	E-modul, PPT, landing page, mini game, menu refleksi/monitoring dan QR keychain selesai.	Tercapai untuk produk yang dilaporkan selesai.
Poster kampanye	10 poster kelompok dibuat; 3 poster terbaik dipasang.	10 poster dibuat dan seluruhnya dipasang di mading/area sekolah.	Target produksi tercapai; pemasangan melampaui target jumlah poster terbaik.
Pembentukan Duta	Peserta yang memenuhi kriteria dibentuk/dibekali sebagai Duta.	50 peserta menjadi Duta Literasi Digital.	Tercapai.
Peer education	Satu rangkaian edukasi menjangkau 33 kelas.	10 kelas tercatat terjangkau melalui literasi digital.	Tercapai sebagian; jangkauan masih di bawah target.
Feedback dan dokumentasi	Tersedia hasil evaluasi, refleksi dan dokumentasi.	Feedback 39 siswa terkumpul; dokumentasi pelatihan, poster dan laporan kelas tersedia menurut tim.	Tercapai berdasarkan bukti yang disebutkan; lampiran perlu disatukan.
Keuangan	Laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.	Nominal dan rekap final menunggu pengisian bendahara.	Belum dinilai dalam laporan ini; dilengkapi bendahara.

6.2 Keberlanjutan Proyek

Keberlanjutan awal didukung oleh tiga hal: 50 Duta Literasi Digital telah dibentuk, media pembelajaran tersedia untuk diakses kembali, dan sekolah memiliki waktu pembiasaan literasi pada hari Jumat yang dapat digunakan untuk menyampaikan topik literasi digital. Duta memiliki komitmen untuk menyebarkan materi secara formal maupun informal. Terdapat pula rekomendasi agar ketua projek menyampaikan materi Digital Leadership pada pelatihan pasca-pengukuhan MPK/OSIS, dengan memasukkan framework DIGITAL CARE.

Meskipun demikian, program belum diserahkan secara formal sebagai program berkelanjutan sekolah. Kegiatan literasi Jumat memiliki banyak submateri sehingga literasi digital tidak otomatis dilaksanakan oleh Duta setiap minggu. Sepuluh kelas yang terjangkau adalah kelas yang pada saat itu mendapat porsi materi literasi digital dan tercatat di sistem monitoring. Pelaksanaan berikutnya berpeluang dilakukan ketika guru atau wali kelas memberi ruang dan mendampingi Duta menyampaikan materi.

Keberlanjutan juga membutuhkan perluasan materi. Framework CARE berfungsi sebagai pengingat praktis, tetapi tema literasi digital jauh lebih luas. Pengembangan berikutnya dapat mencakup praktik lateral reading, jejak digital, penipuan dan phishing, keamanan akun, perlindungan data pribadi, etika dan komunikasi digital, cyberbullying, algoritma media sosial, dan digital wellness dengan studi kasus yang sesuai kebutuhan siswa.

6.3 Rekomendasi

Untuk projek sejenis di masa depan

- Melakukan uji coba seluruh tautan, QR, form, dan perangkat satu sampai dua hari sebelum kegiatan; menyiapkan tautan cadangan dan prosedur teknis.
- Menetapkan jadwal, tanggung jawab, hasil kerja, dan tenggat tiap anggota secara tertulis sejak awal; mengadakan checkpoint singkat dengan format laporan progres yang seragam.
- Menyediakan skenario jadwal alternatif untuk mengatasi kalender sekolah yang padat, serta menyepakati dengan kurikulum dan wali kelas sejak fase perencanaan.
- Menggunakan evaluasi yang menggabungkan skor pengetahuan, tugas praktik, observasi, refleksi dan monitoring agar dampak tidak hanya diukur melalui tes.
- Memperluas materi dan menambah latihan kasus nyata, aktivitas langsung, serta variasi metode untuk menjaga keterlibatan peserta.

Untuk pengembangan kepemimpinan mahasiswa

- Meningkatkan regulasi emosi, mendengarkan perspektif anggota, dan mengutamakan penyelesaian masalah secara adil daripada reaksi spontan.
- Memprioritaskan perencanaan keberlanjutan sejak awal, termasuk siapa yang akan mengambil alih, apa tugasnya, dan indikator tindak lanjut yang realistis.
- Mendokumentasikan keputusan, perubahan target dan alasan penyesuaian agar laporan akhir memiliki jejak keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk kemitraan dengan sekolah

- Meminta penunjukan penghubung dari kurikulum, BK, guru Informatika/TIK, atau koordinator literasi untuk menjadwalkan materi Duta sesuai kalender sekolah.
- Mendorong guru/wali kelas menjadi pendamping Duta agar edukasi teman sebaya dapat masuk ke slot literasi yang tersedia tanpa mengganggu agenda wajib lainnya.
- Menyepakati penggunaan e-modul, mini game, QR keychain dan sistem monitoring, termasuk pengelola akses dan pihak yang memperbarui materi.

BAB VII
PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Projek Kepemimpinan “Pelajar Cerdas Digital: Pelatihan dan Pembentukan Duta Literasi Digital SMA Negeri 2 Salatiga” berlangsung pada 17 Agustus–30 September 2026 melalui koordinasi, asesmen awal, pengembangan media, persiapan, pelatihan, pembentukan Duta, kampanye poster, peer education, dan monitoring. Pelatihan utama di FTI UKSW pada 22 September diikuti 50 peserta, dan 50 siswa dibentuk sebagai Duta Literasi Digital. Tim menghasilkan e-modul, landing page yang mengintegrasikan mini game, sistem refleksi/monitoring, serta 10 poster yang seluruhnya dipasang di mading/area sekolah.

Feedback dari 39 siswa menunjukkan penerimaan positif terhadap materi, fasilitator, game, dan kegiatan poster. Rata-rata post-test yang direkap adalah 100%, dibanding rata-rata pre-test 99,42%. Perbedaan angka tersebut sebesar 0,58 poin persentase sehingga target peningkatan minimal 20% dalam proposal tidak tercapai berdasarkan rekap nilai tersebut. Di sisi implementasi, peer education baru menjangkau 10 kelas dari target 33 kelas. Hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan dan kesiapan media dapat dicapai, tetapi perluasan jangkauan serta perubahan perilaku jangka panjang masih memerlukan dukungan dan pemantauan lebih lanjut.

Secara kepemimpinan, projek memberi pengalaman dalam mengoordinasikan tim, berkomunikasi dengan banyak unsur sekolah, mengelola media dan kegiatan, mengambil keputusan, serta beradaptasi dengan keterbatasan waktu dan agenda sekolah. Pembelajaran penting bagi tim adalah bahwa kepemimpinan bukan hanya memastikan program terlaksana, tetapi juga membangun kerja sama, mengendalikan ego dan emosi, bersikap adil, serta merancang tindak lanjut yang mungkin dijalankan oleh komunitas setelah projek berakhir.

7.2 Saran

Untuk pelaksanaan berikutnya, disarankan memperjelas komitmen dan jadwal tindak lanjut bersama pihak sekolah, meningkatkan dukungan guru terhadap peran Duta, memperluas materi literasi digital, memperbanyak latihan berbasis kasus nyata, serta meningkatkan keandalan monitoring. Target jumlah kelas sebaiknya dirancang dengan mempertimbangkan kepadatan agenda sekolah dan mekanisme pendampingan. Dari sisi kepemimpinan mahasiswa, dibutuhkan penguatan manajemen waktu, regulasi emosi, dokumentasi keputusan, dan pemetaan risiko. Pengalaman projek ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program literasi digital yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Borton, T. (1970). Reach, touch, and teach: Student concerns and process education. McGraw-Hill.

Cameron, B. (2022, November 14). Ask an MIT expert: Core skills and emerging technologies engineers need to know. The Curve, MIT xPRO. https://curve.mit.edu/ask-an-mit-expert-core-skills-and-emerging-technologies-engineers-need-to-know

Cooperrider, D. L., & Whitney, D. K. (2005). Appreciative inquiry: A positive revolution in change. Berrett-Koehler.

Covey, S. R. (1989). The 7 habits of highly effective people: Restoring the character ethic. Simon & Schuster.

Dingle, K., Reich, S. M., Starks, A., & Harel-Marian, T. (2026). The effectiveness of participatory near-peer digital media literacy interventions. Educational Psychology, 46(5), 745–765. https://doi.org/10.1080/01443410.2026.2641525

Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. Management Review, 70(11), 35–36.

Efianingrum, A., Dwiningrum, S. I. A., & Nurhayati, R. (2021). Cyberbullying pelajar SMA di media sosial: Prevalensi dan rekomendasi. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, 8(2), 144–153. https://doi.org/10.21831/jppfa.v8i2.38300

Grizzle, A., Moore, P., Dezuanni, M., Asthana, S., Wilson, C., Banda, F., & Onumah, C. (2013). Media and information literacy: Policy and strategy guidelines. UNESCO. https://www.unesco.org/en/articles/media-and-information-literacy

Manurung, B. (2013). Sokola Rimba: Pengalaman belajar bersama Orang Rimba (Edisi ke-5). INSISTPress.

Murdoch, K. (2015). The power of inquiry: Teaching and learning with curiosity, creativity and purpose in the contemporary classroom. Seastar Education Consulting.

Purnama, F. Y., & Apul, M. M. B. (2023). "Bukan sekadar paham": A quasi-experimental study on high school students in Surabaya. Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi, 15(1), 95–110. https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v15i1.3146

Rajagukguk, M., & Zulkarnain, I. (2022). Measuring basic capabilities of adolescents digital literacy in Medan to prevent fake news exposure. Jurnal IPTEK-KOM, 24(1), 21–36. https://doi.org/10.17933/iptekkom.24.1.2022.21-36

Sinek, S. (2009). Start with why: How great leaders inspire everyone to take action. Portfolio.

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1). https://sdgs.un.org/2030agenda

Wangit, M. N. (2009). Masih bertahankah sistem among pada masa kini? Kajian konsep dan praktik pendidikan. Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran, 39(2). https://doi.org/10.21831/jk.v39i2.70

LAMPIRAN

Lampiran merupakan bagian penting dari bukti pendukung laporan. Gunakan tabel indeks di bawah untuk mengecek kelengkapan, kemudian isi header lampiran pada halaman-halaman berikut dengan bukti asli yang tersedia. Tempelkan foto, tangkapan layar, instrumen, atau dokumen di bawah header yang sesuai; beri caption singkat yang memuat kegiatan, tanggal, dan konteks. Jangan membuat bukti atau dokumen serah terima yang tidak benar-benar ada.

Nomor	Nama lampiran	Isi/bukti yang disiapkan
1	Dokumentasi kegiatan	Foto koordinasi, persiapan, gladi bersih, pelatihan dan pembentukan Duta tanggal 22 September.
2	Daftar hadir	Daftar hadir 50 peserta kegiatan utama.
3	Asesmen awal	Instrumen survei kebiasaan digital, ringkasan asesmen 48 responden, dan pre-test.
4	Post-test dan feedback	Rekap nilai pre-test/post-test yang mendukung angka 99,42% dan 100%; rekap feedback 39 siswa.
5	Materi edukasi	E-modul, materi PPT, studi kasus dan instrumen yang digunakan.
6	Media digital	Screenshot/tautan landing page, mini game DIGITAL CARE, menu refleksi/monitoring dan QR keychain.
7	Poster kampanye	Sepuluh poster yang dihasilkan dan foto pemasangan seluruh poster di mading/area sekolah.
8	Monitoring peer education	Screenshot Google Sheet/sistem monitoring dan bukti 10 kelas yang terjangkau.
9	Dokumen koordinasi	Surat izin dan/atau bukti komunikasi terkait izin serta rencana literasi Jumat.
10	Keuangan	RAB dan laporan realisasi pengeluaran; **diisi dan diverifikasi bendahara** berdasarkan catatan transaksi dan bukti yang sah.
11	Tindak lanjut	Catatan rekomendasi dan rencana pengembangan Duta/masukan Digital Leadership. Jika tidak ada dokumen serah terima formal, jangan menambahkan dokumen serah terima seolah-olah sudah dilakukan.

Lampiran 2. Ringkasan Data Asesmen Awal

Indikator	Hasil
Responden asesmen awal	48 siswa: kelas X 11 (22,9%); kelas XI 24 (50,0%); kelas XII 13 (27,1%).
Perangkat utama	Smartphone/HP: 43 siswa (89,6%); perangkat lain: 5 siswa (10,4%).
Akses internet	Hampir setiap hari: 37 siswa (77,1%).
Aktivitas yang paling sering dilakukan	Belajar/tugas: 47 (97,9%); chat/komunikasi: 42 (87,5%); media sosial: 39 (81,3%).
Screen time di luar pembelajaran	4–6 jam: 22 (45,8%); lebih dari 6 jam: 6 (12,5%); gabungan 4 jam atau lebih: 58,3%.
Aktivitas yang paling menyita waktu	Media sosial: 29 siswa (60,4%).
Persepsi diri (rerata skala 1–5)	Cek sumber: 4,65; berhati-hati pada data pribadi: 4,96; izin sebelum membagikan informasi orang lain: 4,65; mempertimbangkan dampak unggahan: 4,75; menjaga password/OTP: 4,96.

HEADER LAMPIRAN UNTUK DILENGKAPI

Bagian ini sengaja disediakan sebagai template. Masukkan bukti asli pada tempat yang sesuai. Jika satu kategori memerlukan lebih dari satu halaman, tambahkan halaman setelah header terkait. Untuk dokumen keuangan, isian nominal dan verifikasi menjadi tanggung jawab bendahara.

No.	Header Lampiran
1	**Lampiran 1. DOKUMENTASI KOORDINASI, PERIZINAN, DAN PERSIAPAN**
2	**Lampiran 2. INSTRUMEN DAN DATA ASESMEN AWAL**
3	**Lampiran 3. PRE-TEST, POST-TEST, DAN ANALISIS HASIL**
4	**Lampiran 4. DAFTAR HADIR DAN RUNDOWN PELATIHAN**
5	**Lampiran 5. DOKUMENTASI PELATIHAN DAN PEMBENTUKAN DUTA**
6	**Lampiran 6. MATERI DAN PRODUK MEDIA EDUKASI**
7	**Lampiran 7. POSTER KAMPANYE DAN PEMASANGAN DI MADING**
8	**Lampiran 8. FEEDBACK DAN EVALUASI PESERTA**
9	**Lampiran 9. MONITORING PEER EDUCATION**
10	**Lampiran 10. DOKUMEN ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN**
11	**Lampiran 11. KOORDINASI TINDAK LANJUT DAN KEBERLANJUTAN**
12	**Lampiran 12. INSTRUMEN DAN DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA**

LAMPIRAN 1. DOKUMENTASI KOORDINASI, PERIZINAN, DAN PERSIAPAN

Isi halaman ini dengan bukti asli yang sesuai. Foto dan tangkapan layar sebaiknya disertai keterangan singkat tentang kegiatan, tanggal, dan perannya sebagai bukti capaian.

1.1 Surat izin/persetujuan pelaksanaan projek

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

1.2 Dokumentasi koordinasi dengan kurikulum, kesiswaan, BK, guru TIK/Informatika, penanggung jawab literasi, pembina OSIS/MPK, dan wali kelas

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

1.3 Jadwal kegiatan, pembagian tugas, dan komunikasi tim

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

1.4 Rancangan kebutuhan sarana-prasarana dan RAB awal

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

LAMPIRAN 2. INSTRUMEN DAN DATA ASESMEN AWAL

Isi halaman ini dengan bukti asli yang sesuai. Foto dan tangkapan layar sebaiknya disertai keterangan singkat tentang kegiatan, tanggal, dan perannya sebagai bukti capaian.

2.1 Instrumen survei kebiasaan digital

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

2.2 Rekapitulasi 48 responden asesmen awal

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

2.3 Visualisasi/infografik hasil pemetaan digital

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

2.4 Instrumen dan rekapitulasi pre-test

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

LAMPIRAN 3. PRE-TEST, POST-TEST, DAN ANALISIS HASIL

Isi halaman ini dengan bukti asli yang sesuai. Foto dan tangkapan layar sebaiknya disertai keterangan singkat tentang kegiatan, tanggal, dan perannya sebagai bukti capaian.

3.1 Instrumen pre-test dan post-test

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

3.2 Rekap nilai pre-test (rata-rata 99,42%)

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

3.3 Rekap nilai post-test (rata-rata 100%)

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

3.4 Catatan analisis capaian terhadap target proposal

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

LAMPIRAN 4. DAFTAR HADIR DAN RUNDOWN PELATIHAN

Isi halaman ini dengan bukti asli yang sesuai. Foto dan tangkapan layar sebaiknya disertai keterangan singkat tentang kegiatan, tanggal, dan perannya sebagai bukti capaian.

4.1 Daftar hadir 50 peserta kegiatan utama

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

4.2 Rundown final pelatihan tanggal 22 September 2026

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

4.3 Pembagian tugas panitia dan checklist perlengkapan

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

LAMPIRAN 5. DOKUMENTASI PELATIHAN DAN PEMBENTUKAN DUTA

Isi halaman ini dengan bukti asli yang sesuai. Foto dan tangkapan layar sebaiknya disertai keterangan singkat tentang kegiatan, tanggal, dan perannya sebagai bukti capaian.

5.1 Foto pembukaan dan penyampaian materi

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

5.2 Foto penggunaan mini game dan diskusi kasus

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

5.3 Foto kegiatan kelompok dan pembuatan poster

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

5.4 Dokumentasi pembentukan/pembekalan 50 Duta Literasi Digital

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

LAMPIRAN 6. MATERI DAN PRODUK MEDIA EDUKASI

Isi halaman ini dengan bukti asli yang sesuai. Foto dan tangkapan layar sebaiknya disertai keterangan singkat tentang kegiatan, tanggal, dan perannya sebagai bukti capaian.

6.1 E-modul Pelajar Cerdas Digital

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

6.2 Materi PPT dan studi kasus

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

6.3 Screenshot landing page DIGITAL CARE

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

6.4 Screenshot mini game DIGITAL CARE

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

6.5 Dokumentasi QR keychain dan menu refleksi/monitoring

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

LAMPIRAN 7. POSTER KAMPANYE DAN PEMASANGAN DI MADING

Isi halaman ini dengan bukti asli yang sesuai. Foto dan tangkapan layar sebaiknya disertai keterangan singkat tentang kegiatan, tanggal, dan perannya sebagai bukti capaian.

7.1 Poster kelompok 1–10

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

7.2 Dokumentasi pemasangan 10 poster di mading/area sekolah

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

7.3 Catatan pemilihan atau pengelompokan poster, jika tersedia

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

LAMPIRAN 8. FEEDBACK DAN EVALUASI PESERTA

Isi halaman ini dengan bukti asli yang sesuai. Foto dan tangkapan layar sebaiknya disertai keterangan singkat tentang kegiatan, tanggal, dan perannya sebagai bukti capaian.

8.1 Instrumen feedback pascapelatihan

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

8.2 Rekap feedback 39 responden

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

8.3 Ringkasan kepuasan, kemudahan pemahaman, dan relevansi materi

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

8.4 Rekap saran peserta terkait waktu, praktik, studi kasus, dan fasilitator

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

LAMPIRAN 9. MONITORING PEER EDUCATION

Isi halaman ini dengan bukti asli yang sesuai. Foto dan tangkapan layar sebaiknya disertai keterangan singkat tentang kegiatan, tanggal, dan perannya sebagai bukti capaian.

9.1 Screenshot Google Sheet/sistem monitoring

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

9.2 Bukti laporan 10 kelas yang terjangkau

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

9.3 Dokumentasi Duta menyampaikan materi di kelas, jika tersedia

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

9.4 Catatan kendala jangkauan dan tindak lanjut

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

LAMPIRAN 10. DOKUMEN ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN

Isi halaman ini dengan bukti asli yang sesuai. Foto dan tangkapan layar sebaiknya disertai keterangan singkat tentang kegiatan, tanggal, dan perannya sebagai bukti capaian.

10.1 RAB awal

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

10.2 Rekap realisasi pengeluaran

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

10.3 Bukti transaksi/kuitansi yang sah

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

10.4 Rekonsiliasi dan pengesahan bendahara

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

Total anggaran awal: Rp _____

Total realisasi: Rp _____

Sisa dana (jika ada): Rp _____

Nama/tanda tangan bendahara: _____ Tanggal: _____

LAMPIRAN 11. KOORDINASI TINDAK LANJUT DAN KEBERLANJUTAN

Isi halaman ini dengan bukti asli yang sesuai. Foto dan tangkapan layar sebaiknya disertai keterangan singkat tentang kegiatan, tanggal, dan perannya sebagai bukti capaian.

11.1 Bukti koordinasi dengan kurikulum terkait sesi literasi Jumat, jika tersedia

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

11.2 Catatan komitmen Duta menyebarkan materi secara formal/informal

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

11.3 Catatan rekomendasi pengisian materi Digital Leadership pasca-pengukuhan MPK/OSIS

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

11.4 Catatan: program belum diserahkan secara formal sebagai program berkelanjutan sekolah

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

LAMPIRAN 12. INSTRUMEN DAN DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA

Isi halaman ini dengan bukti asli yang sesuai. Foto dan tangkapan layar sebaiknya disertai keterangan singkat tentang kegiatan, tanggal, dan perannya sebagai bukti capaian.

12.1 Instrumen refleksi peserta

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

12.2 Rubrik penilaian poster, jika digunakan

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

12.3 Lembar monitoring/observasi

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]

12.4 Dokumen pendukung lain yang relevan dengan pelaksanaan projek

[Tempelkan dokumen / foto / screenshot / rekap data di sini.]